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Die PRINCE2® Practitioner Prüfung 

 

 

Musterprüfungen 1 und 2  

 

Szenarioheft 

 

Multiple Choice 

 

Dauer der Prüfung: 2 Stunden und 30 Minuten 

 

 

1. Lesen Sie sich das Projektszenario aufmerksam durch. Sie werden diese 

Informationen benötigen, um die Fragen in dem Fragenheft zu beantworten. 

2. Für einige Fragen werden Sie ebenfalls die Zusätzlichen Informationen 

benötigen. Darauf wird vor der Frage in dem Frageheft hingewiesen. 

3. Das Projektszenario und die Zusätzlichen Informationen basieren nicht auf 

tatsächlichen Organisationen. Ähnlichkeiten mit bekannten Organisationen 

sind rein zufällig. 
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Projektszenario – Musikalbum-Projekt 

 

Eine kleine unabhängige Plattenfirma arbeitet mit einem neuen Sänger mit dem Ziel zusammen, das 

erste gemeinsame Album zu veröffentlichen. 

 

Die Plattenfirma wird ein Projekt durchführen, um das „veröffentlichungsbereite Album“ zu 

produzieren. Der Sänger hat die Songs bereits geschrieben. Die Vertragsverhandlungen zwischen 

dem Sänger und der Plattenfirma werden an eine Rechtsanwaltskanzlei ausgelagert. Die Plattenfirma 

hat Studiozeit bei einem externen Produzenten gebucht und ein Grafikdesign-Unternehmen mit der 

Erstellung des Cover-Designs beauftragt. Das Album wird über etablierte Vertriebskanäle 

veröffentlich; es wird zum Beispiel als Download oder auf CD erhältlich sein. Die Firma hat 

entschieden, dass das Werbevideo und die Einführungsveranstaltung außerhalb des Projektumfangs 

liegen. Dennoch wird der Plan für die Einführungsveranstaltung von einem externen Event-

Veranstalter als Teil dieses Projekts konzipiert. 

 

Zunächst werden einige Probesongs produziert, um es dem internen Marketingmanager zu 

ermöglichen, mit Zielgruppen zu überprüfen, ob ein Markt für die Musik vorhanden ist, da es sich bei 

der Musikindustrie um ein wettbewerbsintensives Geschäft handelt. 

 

Das Projekt hat eine Dauer von 10 Monaten, und das Budget beträgt 100.000 EUR. 

 

Phase 1 Initiierungsphase 

Phase 2 Unterzeichneter Vertrag 

Aufgenommene Probesongs 

Zielgruppenbericht 

Phase 3 Aufgenommenes Album 

Cover-Design 

Phase 4 Registriertes Cover-Design 

Unterzeichnete Verträge für Vertriebskanäle 

Plan für die Einführungsveranstaltung  

Projektprodukt: veröffentlichungsbereites 

Album 

 

Zusätzliche Informationen 

 

Der Geschäftsführer (CEO) der Plattenfirma erhielt finanzielle Mittel von externen Investoren und 

gründete das Unternehmen damit vor 10 Jahren. Er reist um die Welt, um Sänger und Gruppen zu 

finden, die er unter Vertrag nehmen könnte, und delegiert deren Management dann an die 
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Bereichsleiterin. 

 

Die Bereichsleiterin überwacht die Produktion von Alben und die damit verbundenen Produkte. Ihr 

Jahresbonus hängt vom Erfolg dieses Projekts ab. Sie hat keine Erfahrung in der Verwendung von 

PRINCE2. 

 

Der Produktionsmanager, der der Bereichsleiterin unterstellt ist, hat in der Vergangenheit unter 

Verwendung einer Reihe von Projektmanagementmethoden, einschließlich PRINCE2, erfolgreich die 

Lieferung verschiedener Alben gemanagt. 

 

Der Vertragsmanager ist ein Vollzeitmitarbeiter der Plattenfirma und ist dafür verantwortlich, 

sicherzustellen, dass die Vertragsnehmer das Projekt liefern. Er ist ein erfahrener PRINCE2 

Projektmanager. 

 

Der Marketingleiter ist innerhalb der Plattenfirma dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass 

Marketingkampagnen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis liefern. 

 

Der Marketingmanager ist innerhalb der Plattenfirma dafür verantwortlich, Marketingkampagnen zu 

liefern, um die geforderten Verkäufe von Alben und damit verbundenen Produkten zu erzielen. 

 

Der Produktionsassistent wird von der Plattenfirma angestellt, um den Produktions- und 

Marketingmanagern mit Dokumentation und Kommunikation zu assistieren. 

 

Der Agent des Sängers handelt den Vertrag zwischen dem Sänger und der Plattenfirma aus. Er hat 

ein großes Interesse an den Bedingungen des Vertrags des Sängers. 

 

Der Sänger hat in der Vergangenheit noch kein Album veröffentlicht. Er hat einige Songs 

geschrieben, die für dieses Album aufgenommen werden könnten. 

 

Der Musikanwalt ist ein Fachanwalt, der von der Plattenfirma angestellt wird, um sicherzustellen, dass 

die Verträge, das Copyright und das Projektmaterial angemessen behandelt werden. 

(Fortsetzung von der vorigen Seite) 

(Fortsetzung auf der nächsten Seite) 
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Der Tonstudiomanager ist ein Mitarbeiter des Tonstudios, das von der Plattenfirma beauftragt wird, 

um die Aufnahmen zu produzieren. Er ist PRINCE2 qualifiziert. 

 

Die Grafikdesignerin ist bei einem externen Grafikdesign-Unternehmen angestellt. Sie wird das 

Cover-Design für das Album gestalten. 

 

Der Event-Veranstalter plant die Veröffentlichungsveranstaltung für das Album, die eine Live-

Performance des Songs von dem Sänger umfassen wird. Er verfügt über viel Erfahrung in der 

Planung und Überwachung kleiner Projekte. 


